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1) Rückblick Phasen 1 -3

2) Phase 3: Ausschreibung und 
Genehmigungsprozess

3) Aktuelle Phase 3 –

• Auschreibung

• Technische Finalisierung der 
Planungsdokumente

• Baugründstück und 
Genehmigungsverfahren

• Bauverzögerung und Umgang 
damit

• Institutionelle Machbarkeit 

4) Ausblick Finale Phase 4 und 5?

5) Nächste Schritte und Diskussion

Inhalt der Präsentation

SWDP Projekt in Phasen

Phase 
1

• Bedarfsanalyse und Konzeption (Jul - Dez 2016)

Phase 
2

• Machbarkeitsstudie (Jan - Dez 2017)

Phase 
3

• Teil I: Finazierung Ausschreibung und 
Genehmigungsprozess (Jan 2018-Okt 2019)

• Teil II: Bau (Nov 2019 - Apr 2020?)

Phase 
4

• Inbetriebnahme und Überwachung
(Apr 2020 - Apr 2021?)

Phase 
5

• Betriebsoptimierung, Verteilungsnetz ??
(April 2021 – 2024?)  
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SDWP Chatra

WP1 – Entwicklung einer 
Bedarfsanalyse

WP2 – Identifizierung lokaler 
Partner

WP3 – Durchführung der 
Bedarfsanalyse

WP4 – Entwicklung eines 
Projektkonzepts

D1 – Projektkonzept

Phase 1 – Untersuchung und Konzeptentwicklung
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WP1 – Entwicklung der Bedarfsanalyse

Pilot-Bedarfsanalyse

• Aufklärungsarbeit: Wasser und 
Hygiene

• Aufklärungsarbeit innerhalb der 
Gemeinde um Interesse an einer 
Trinkwasseraufbereitungsanlage zu 
stimulieren

• Durchführen der Pilot-Bedarfsanalyse

• Finalisierung der Methodologie und 
des Projektkonzeptes
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SDWP Chatra

WP1

Untersuchung der 
Machbarkeit verschiedener 

Technologieansätze

WP2

Identifizierung von 
Finanzierungsquellen und 

Zuschüssen

D2

Machbarkeitsstudie

Phase 2 – Machbarkeitsstudie und Finanzierung

Untersuchte Wasseraufbereitungstechnologien

• OCA: Oxidation, Ko-Präzipitation und Adsorption

• MSF: Mehrstufige Filtration

• SAR: In-situ Arsenentfernung

• Kombinierte Wasserversorgung (MSF & OCA)

Aspekte Machbarkeit 

• Technische Machbarkeit

• Kosten und Nutzen

• Umwelt und Soziale Auswirkungen
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Coliform contamination • Schnelltest von Arsen, 
Eisen und Bakterien

• Nur 15 von 81 Brunnen
haben trinkbares Wasser

• 540 von 700 Einwohnern
trinken gesundheitlich
bedenkliches Wasser
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Bestes Ergebnis der Machbarkeitsstudie: Mehrstufige Filtration (MSF) 

Vorteile

• Verlässliche und erpropte Technologie in 
ländlichen Gebieten von Entwicklungsländern

• Vor Ort mit lokalen Materialien von normalen 
Bauunternehmen zu errichten

• Effektive Reduktion von Trübstoffen, Pathogenen,  
Pestiziden 

• Nutzung von Oberflächenwasser 
einzige langfristige Lösung des 
Arsenproblems (NRDWP, PHED)

• Keine Verwendung von Chemikalien 
(außer Chlor zur Desinfektion)  keine 
giftigen Abfallprodukte und nur 
organische Rückstände im 
Schlammfang

System

• Sequenz natürlicher Filtermaterialien

• Verunreinigungen werden durch Adsorption und mithilfe biochemischer
Reaktionen in Biofilmen im Filter entfernt; Organik wird umgewandelt und 
zum Teil im Biofilm assimiliert

• Aktivkohle entfernt Pestizide, Chlor dient der Desinfektion
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Ergebnis der Machbarkeitsstudie

0 2 4 6

OCA case 1

OCA case 2

MSF

SAR-pilot

SAR

Finale Auswertung aller Aspekte

Legende: 

SAR: In situ Arsenentfernung

MSF: Mehrstufige Filtration

OCA: Oxidation, Ko-

Präzipitation und Adsorption 
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Finanzierung: Bewilligte Förderung durch NaKoPa

• Gefördert wird die Errichtung einer MSF Anlage

• Enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde Herrsching (Christian 
Schiller, Hans Jürgen Böckelmann und Franziska Kalz 
(Projektansprechpartnerin):

• Interessenbekundung erfolgte im Dezember 2017

• Einreichung des Projektantrag im  März 2018

• Bewilligung mit Auflage Juli 2018

• Mehrfach überarbeiteter finaler Projektantrag wurde 
eingereicht im September 2018

• Förderantrag wurde bewilligt (17. Oktober 2018)

• Erhaltung der Vertragsunterlagen November 2018

DEINWasserKommT
Deutsch –Indisches Wassserprojekt für kommunale

Trinkwasserversorgung



AKTUELLE PHASE 3
AUSSCHREIBUNG UND 
KONSTRUKTION
RÜCKBLICK UND AKTUELLE EREIGNISSE

Safe Drinking Water Project Chatra
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Phase 3 Ausschreibung und Konstruktion

WP1
• Vorbereitung der Ausschreibungsdokumente, 

Identifizierung der Bauunternehmen

WP2
• Projektausschreibung, Evaluierung und 

Vertragsvergabe

WP3
• Konstruktion

D3
• Fertigstellungsbericht inkl. aller finalen 

Baupläne 

Rückblick
Phase 3 Teil I 
(2018)

Aktuelle
Phase 3 Teil II 
(2019-2020)



AUSSCHREIBUNG
Safe Drinking Water Project Chatra
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Ausschreibungsverfahren

• Informationsveranstaltung 14 Dez 2018

• Finalisierung der Ausschreibungsunterlagen Jan 2019

• Einholung von Angeboten bis 31 Jan 2019

• Auswertung der Angebote bis 14 Feb 2019

• Vertragsvergabe 28 Feb 2019

• Finanzierung über NaKoPa/SKEW

• Ermittlung der Kosten nach Public Works Department 
(Schedule of Rates)
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Kontaktierte potentielle Auftragnehmer – eingegangene Angebote 

Nr. Name of Organisation Nr. Name of Organisation

1
AQUATHERM WATER 

TREATMENT PVT. LTD.
13 Ion Exchange

2 Oceanic Aqua Solution 14 Esbose Water Equipment 
Pvt.Ltd

3 Harbauer India Pvt. Ltd. 15 So-Safe Technologies & 
Services

4
SKD Consultancy and 

Services
16 Metcon Water Systems 

Pvt.Ltd

5
Invenir Tech Systems Pvt 

Ltd.
17 Swatch Water Solution

6 Rites Water Solution 18 Waterlife

7 EnviroSpec 19 DK Construction

8 Water Treatment Industries 20 Adhiacon

9
Sulabh International Social 

Service Organisation
21 Odissi Innovations Engineers 

Pvt. Ltd.

10 MAB Incorporation 22 SuperTechnicians

11 DOCTEM Industries Pvt.Ltd 23 Sabuj Sangha

12 Manik Mudil Roy 24 Ghosh Enterprise
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Auswertung der Angebote

Evaluation criteria Weighting Ghosh 
Enterprise MAB Inc WTI DOCTEM

Score Score Score Score

A Technical

1 Interpretation of project objective 10 3.33 7.33 1.33 6.67

2
Completeness of BOQ and Cost 
Estimation 10 10 10 10 9.74

3 Technical competence 20 8 19 1 11

4 Suitable references 10 5.3 9 0.33 3.67

5
Consortium reflecting all aspects of 
required activities 5 5 5 0 2

6 Personnel 20 11.67 20 11.67 19

7 Equipment and tools 5 5 5 5 5

8 Social and environmental competence 15 14.5 15 14.5 15

9 Distance from the construction site 5 4 1 1 4.33

Sum 100 66.8 91.33 44.83 76.41

Technical Assessment 70 50 70 34 59

B Lowest price bid 30 28 30 26 21
A+
B Overall evaluation 100 78 100 60 80



26

Vertrag an MAB INCORPORATION (Feb 2019)

Übergabe des Bauvertrages an MAB 
INCORPORATION durch den Chatra Panchayat
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Absichtserklärung (Feb 2019)

• Sicherstellung einer erfolgreichen Umsetzung
von DEINWasserKommT

• Klare Definition der Zuständigkeiten

• Definition der Projektziele und Aktivitäten

• Sorgfältiger Umgang mit Projekteigentum

• Übersetzung des Weiterleitungsvertrages von 
SKEW

Unterzeichnung der Absichtserklärung
von Adhir Roy (Bürgermeister von 
Chatra) und Christian Schiller 

Ziele der Absichtserklärung
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Partnerschaftserklärung (Jan 2019)

• Zusicherung der Zusammenarbeit und des 

Interesses beider Partner im/am Projekt

DEINWasserKommT

Bestätigung der gemeinsamen 
Durchführung eines 
Partnerschaftsprojekts im Rahmen des 
Programms NaKoPa



FINALE TECHNISCHE 
SPEZIFIKATIONEN
FÜR DEINWasserKommT

Safe Drinking Water Project Chatra
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• Finalisierung der Planungsunterlagen im Nov 2018 

• Detaillierte Ausarbeitung in Zusammenarbeit mit MAB Inc. 

• Absegnung durch externen Bauingenieur vor Ort August 2019

Detailliert technische Auslegung der MSF-Anlage
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Finaler Standort für Aufbereitungsanlage

Ufergrundstück
mit kompletter
Aufbereitungsanlage

3 Zapfstellen
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Planansicht der Anlage mit Fluss und Teich

Grundstücksbegrenzungslinie zum Fluss
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Planansicht der Vorreinigung

Einlass des Flusswassers
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Querschnitt des Dynamic Intake Filters
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Querschnitt des Horizontal Roughing Filters

Fließrichtung
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Querschnitt der Hauptreinigung

Flow Direction

Slow Sand Filter

Activated Carbon

Flow Direction
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Querschnitt der Hauptreinigung



BEREITSTELLUNG EINES 
BAUGRUNDSTÜCKES FÜR 
DEINWasserKommT

Safe Drinking Water Project Chatra
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Rückblick: Bereitstellung eines öffentlichen Ufergrundstücks

Ufergrundstück

Klubhausgrundstück:
ursprünglich geplanter Standort für
Verteilungstank

Vorteile vom Ufergrundstück 

• Ausreichend Fläche für Wasserentnahme und 
Aufbereitungsanlage

• Zugang zur Straße  Bereitstellung der 
Baumaterialien gewährleistet

• Eigentum der Regierungsbehörde Govt. of West 
Bengal 
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Rückblick: Bereitstellung eines öffentlichen Ufergrundstücks
“Burning Ghat”

Ereignis - Verlauf

• Sep 2018: Zugeständnis vom Pradhan für 
Bereitstellung des öffentlichen Ufergrundstücks

• Problemen mit der Bereitstellung des 
Grundstückes auf dem Klubgelände 

• Vermessung des Klubgeländes Sep 2018 
Klubhaus steht nicht auf dem ursprünglich dafür 
vorgesehenen Gelände  Projektteam 
entscheidet sich aufgrund der Probleme gegen 
die Nutzung dieses Geländes

Handlungsbedarf

• NOC des Panchayat Pradhan und Erlaubnis
des BLRO (Block Land Record Office) 

• Mobilisierung und Motivation der Gemeinde
Trinkwasser vom Burning Ghat zu beziehen
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2019: Bereitstellung eines öffentlichen Ufergrundstücks

Genehmigungsverfahren

• Genehmigung erhalten Sep 2019  Unterlagen

• Zahlreiche Treffen waren notwendig mit

• Additional District Magistrate von North 24 
Pgs

• Staatssekretär des Landesamtes von 
Bengalen

• Stellvertretender Sekretär des Landesamtes
von West Bengalen

• Block Land and Land Reforms Officer von 
Baduria, North 24 pgs

• Special Revenue officer des Landesamtes
von West Bengalen

• Genehmigungsverfahren dauerte länger als
erwartet

 Verzögerung des Baubeginns

Transfer des Ufergrundstücks an 
PHED für den Bau einer

Trinkwasseraufbereitungsanlage im
Projekt DEINWasserKommT
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2018: Genehmigungsverfahren - Ereignisverlauf

Treffen mit dem Chefingenieur des PHED und dem Direktor des WSSO
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2019: Genehmigungsverfahren - Ereignisverlauf

Treffen mit dem District Magistrate und Block Development Officer

• BDO übermittelte das Schreiben mit zusätzlichen Feld- und 
Projektunterlagen an den District Magistrate und BLRO

• District Magistrate involvierte PHED und das Ladesamt über den 
Hauptstaatssekretär des PHED

• Hauptstaatssekretär des PHED fragte eine Präsentation über die 
technische Machbarkeit der Wasseraufbereitungsanlage an

• die Technologiezulassung erfolgte nach technischer Präsentation 
und Beratung mit dem Technischen Komitee des PHED
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Brief vom BDO und Chatra Panchayat
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2019: Genehmigungsverfahren - Ereignisverlauf

Präsentation von Vertretern 
von Adelphi, MAB 
Incorporation und Indienhilfe 
Herrsching e.V. in der PHED-
Zentrale vor dem Technischen 
Komitee der Chefingenieure 
von PHED zur Genehmigung 
der 
Wasseraufbereitungstechnolo
gie (März 2019)
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2019: Genehmigungsverfahren - Ereignisverlauf

Technology Approval letter from CE, PHED Land Processing letter from SRO,PHED
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2019: Genehmigungsverfahren - Ereignisverlauf

Standortbesichtigung und Antrag auf 
abteilungsübergreifende 
Grundstücksübertragung von BLRO
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2019: Mobilisierung und Kapazitätenaufbau innerhalb der 
Gemeinde

• Informierung der Dorfbewohner über den ordnungsgemäßen Betrieb und die Wartung 
der Trinkwasserversorgung

• Schulung des VWSC zur Überwachung der Aufbereitungsanlage und Ermächtigung zur 
Generierung von Mitteln für die Trinkwasserversorgung

• Informationsveranstaltungen für lokale Interessengruppen und Begünstigten über:
• Bauaktivitäten
• Risiken im Zusammenhang mit dem Verbrauch von kontaminiertem Wasser
• Richtiger Umgang mit der Ressource Wasser



UMGANG MIT VERZÖGERUNG
DES BAUBEGINNS

Safe Drinking Water Project Chatra
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2019: Umgang mit Baubeginnverzögerung

• Gründe der Verzögerung: 

• Unvorhergesehene Eigentumsprobleme des Klublandes

• Öffentliches Grundstück wurde Nov 2018 vom PHED in Aussicht
gestellt, offizielle Genehmigung ließ jedoch bis Sep 2019 auf sich
warten

• Langfristiges Genehmigungsverfahren mit vielen Behörden, bis zur
CM Mamata Banerjee

• Wahlen des Panchayats, Bildung von verschiedenen sich
konkurrierenden Interessengruppen (Mai 2019)

• Wechsel des Gemeindeingenieurs, Krankheit des neuen
Gemeindeingenieurs

• Krankheit des Pradhans

• später Monsunregen (Aug – voraussichtl. Anfang Nov 2019)
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2019: Umgang mit Baubeginnverzögerung

Planung und Verschiebung der Delegationsreise aus Indien

 wegen Verzögerung der Bautätigkeit

 wegen Krankheit der Teilnehmer

 Nun geplant für 11. bis 15. November 2019

Wegen der Verzögerung Entwicklung eines

• Aufstockungsantrags und 

• Verlängerungsantrags

für NaKoPa Projekt DEINWasserKommT
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2019: Umgang mit Baubeginnverzögerung

• Verzögerung des Projektendes um 
insgesamt 12 Monate
(30 Jun 2020  30 Jun 2021)

• Rücksprache mit SKEW Verlängerung
des Projektes möglich

• Antrag ist bereits finalisiert

Vorbereitungen für Verlängerungsantrag
für DEINWasserKommT an SKEW
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2019: Vorbereitungen für Verlängerungsantrag an SKEW

Tendering and construction

Coordination of work and communication with the client

Preparation of proposal and tender documents

Drafting of proposals (Nakopa, NRDWP, H2020) and terms of reference (TOR)…

Identification of suitable contractors

Floating tender, evaluation and contracting

Communication with contractors on submision of expression of interest (EOI)

Communication with contractors to submit proposal

Evaluate proposal

Setup contract

Construction

Monitor, coordinate and supervise construction progress

Support in identifying immediate solutions for unforseen situations at site

Implementation report

Timeline Phase 3 - actual 

Aktivitäten in grün sind bereits abgeschlossen
Aktivitäten in blau sind geplant
Rote Pfeile zeigen eine Verschiebung des ursprünglichen Zeitplans

Veränderter Zeitplan für Projektphase 3 
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2019: Vorbereitungen für Verlängerungsantrag an SKEW

Commissioning and Monitoring

Coordination of work and communication with the client

Commissioning and Monitoring of performance

Comissioning of treatment plant

Performance monitoring methodology

Selection of monitoring parameters

Monitoring of performance

Development of local capacities for operation and maintenance

Technical workshops with the VWSC

Community training

Handing over the plant

Development of an exist strategy

Finalisation of operation and maintenance programme

Drafting of an operation and maintenance manual

Operation and Maintenance Manual

Veränderter Zeitplan für Projektphase 4 

Verzögerung der Projektaktivitäten um 12 Monate



INSTITUTIONELLE 
MACHBARKEIT & 
KAPAZITÄTENAUFBAU

Safe Drinking Water Project Chatra
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Rückblick: Institutionelle Machbarkeit & Kapazitätenaufbau

Konstanter Kontakt mit den Hauptakteuren 
(mind. monatlich)

• Pradhan (Bürgermeister) (seit Mai 2018 im 
Amt: Herr Roy; regelmäßige Treffen)

• Gemeinde Ingenieur, neuer Ingenieur ist 
wieder gesund und sehr interessiert!! 

• Adivasi Para Water committee

Kooperation mit DRCSM / HIJLI

• Einzugsgebietsschutz

• Nachhaltiges Wirtschaften

• Direkter Kontakt zur Bevölkerung

Kompetenzaufbau

• VWSC Zuständigkeiten

• NRDWP Panchayat 
Wasserqualitätsprobenahme

• Anstellung des Panchayat Supervisors bei 
adelphi
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Rückblick: Institutionelle Machbarkeit & Kapazitätenaufbau

Motivation

• Kooperation mit DRCSC endet im Oktober 2018

• Wenig produktive Auswirkung auf SDWP in den letzten Monaten

• IBRAD empfahl Kooperation mit HIJLI

Wer ist HIJLI Inspiration?

• Gruppe von Forschern und Planern vom indischen Technologieinstitut, Kharagpur und Jadavpur
University

• 1996 gegründet

Erfahrungen von Hijli Inspiration

• Begleitung kommunaler Trinkwasserprojekte in Arsenverseuchten Gebieten

• Zusammenarbeit mit VWSC im Rahmen des NRDWP 

• Mobilisierung von lokalen Behörden und Formalisierung von lokalen Strukturen

• Einzugsgebietsmanagement

Erstes Treffen: Sep 2018

Neue Unterstützung durch Hijli Inspiration
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Okt 2018: Institutionelle Machbarkeit & Kapazitätenaufbau

Treffen der Wassernutzergruppen

Planungstreffen mit Adivasi Para Wasserkomittee

Kooperationsvereinbarung mit Hijli Inspiration
und gemeinsame Strategieplanung zur Erhalt der 

Genehmigung durch den PHED

Gemeinsame Aktivitäten mit Hijli INSPIRATION
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2018/2019: Institutionelle Machbarkeit & Kapazitätenaufbau

Wasserkomiteetreffen 2018-19 (Dez, Jan, Feb) 

Sitzung wurde aufgrund von Wahlen und Landgenehmigungsverfahren seit 
März 2019 häufiger verschoben
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2019: Institutionelle Machbarkeit & Kapazitätenaufbau

Vermessung des 
Üfergrundstückes

Messung des 
Hochwasserspiegels

Bauvorbereitungen

Gemeinsame Aktivitäten mit MAB Incorporation
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2019: Institutionelle Machbarkeit & Kapazitätenaufbau

• Feintuning DEINWasserKommT

• Diskussionen zur Aktivierung und Motivation des Wasserkomitees

• Diskussionen zum Genehmigungsverfahren

Gemeinsame Aktivitäten mit dem Panchayat (Okt 2018)



72

2019: Institutionelle Machbarkeit & Kapazitätenaufbau

Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit Chatra
Panchayat und der Gemeinde Herrsching (Feb 2019)

Gemeinsame Aktivitäten mit dem Panchayat
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2019: Institutionelle Machbarkeit & Kapazitätenaufbau

Geplante Delegation nach Herrsching im Projekt MEINWasserKommT

Zeitraum: 10 Nov - 18 Nov 2019

Delegation: 

• Nilanjan Saha (adelphi, PhD-Student)

• Adhir Chandra Roy (Bürgermeister von Chatra)

• Ashis Kumar Biswas (Ingenieur von der Gemeinde Chatra)

Ziele:

• Persönliches (wieder-) Kennenlernen, Sensibilisierung für das Projekt 

 Förderung der Motivation und Engagement für das Projekt

• Präsentation der neuesten Projektaktivitäten und den Status quo.  

• Austausch von Wissen und Erfahrungen zwischen den Gemeinden Chatra und 
Herrsching
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2019: Institutionelle Machbarkeit & Kapazitätenaufbau

Geplante Delegation nach Herrsching im Projekt DEINWasserKommT

Austausch von Wissen zu den folgenden Themen:

• Trinkwasserschutzzonen

• Umweltfreundliche Planung von Trinkwasseranlagen

• Management einer öffentlichen Trinkwasserversorgung

• Verschieden Wassertarifmodelle (soziale und ökonomische Aspekte)

• Weitere relevante Themen für die Städtepartnerschaft: Schulpartnerschaften
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2019: Geplante Delegation nach Herrsching im Projekt 
MEINWasserKommT

Datum Programm

10. Nov (So) Ankunft in Herrsching, Willkommensabendessen

11. Nov (Mo)
Treffen mit Indienhilfe e.V.: Austausch zum aktuellen Status und anstehenden
Aktivitäten im Projekt DEINWasserKommT / SDWP

Planung der deutschen Delegation nach Chatra, Indien in 2020

12. Nov (Di)
Fachgespräch mit AWA (Wasser- und Abwasserwerk Ammersee):

Besichtigung einer Anlage von AWA

13. Nov (Mi) Treffen mit der Gemeinde Herrsching, Abteilung für Umwelt und Agenda 21 und 
Baubehörde, organisiert von der Gemeinde

14. Oct. (Do)
Treffen mit Chef Wasser Manager, Dießen am Ammersee 

Exkursion zu nahegelegenen Gewässern und Trinkwasserschutzzonen

15. Oct. (Fr)

Schulbesuch Christoph Probst Gymnasium, und Diskussion über Schulpartnerschaften 
und Fair Trade organisiert von der Indienhilfe: Präsentationen und Diskussionen

Debriefing und nächste Schritte

16. Nov (Sa) Optionales Programm

17. Nov (So) Heimflug



NÄCHSTE SCHRITTE
Safe Drinking Water Project Chatra
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Anstehende Aktivitäten 4. Quartal 2019 - 1 Quartal 2020

• Delegationsreise nach Herrsching (Nilanjan Saha, Adhir Chandra Roy 
(Bürgermeister von Chatra) und Ashis Kumar Biswas (Ingenieur von der 
Gemeinde Chatra) (10 Nov - 18 Nov 2019)

• Adhir Chandra Roy sicherte erste Bautätigkeiten vor Delegationsreise zu: 

• Installation des Zauns 

• Aufstellung eines Informationsschildes für die Dorfbewohner

• Beginn der Bautätigkeiten nachdem sich das Wasser auf dem Baugrundstück 
ausreichend abgesenkt hat (Nov 2019)

• Delegationsreise nach Indien im Frühjahr 2020

• Ziele: Ausstausch zu Begutachtung des Baufortschrittes, Klärung von 
möglichen aufgetretenen Problemen, Treffen mit Pradhan, Wasserkomitee, 
etc., Workshops zum Aufbau und Funktionsweise der Anlage



AUSBLICK ABSCHLUSS PHASE 3 
UND FINALE PHASE 4

Safe Drinking Water Project Chatra
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SDWP Chatra

WP1
• Vorbereitung der Ausschreibungsdokumente, 

Identifizierung der Bauunternehmen

WP2
• Projektausschreibung, Evaluierung und 

Vertragsvergabe

WP3
• Konstruktion

D3
• Fertigstellungsbericht inkl. aller finalen Baupläne 

Phase 3 – Ausschreibung und Konstruktion
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Phase 3 - Arbeitspakete aus dem Antrag

Tendering and construction Description

W
P

3 Construction
Upon completing administrative paperwork, the local 

contractor will start construction of the small-scale drinking 

water treatment plan.

W
P

3
.1

Monitor, coordinate and supervise 

construction progress

The construction of the drinking water treatment plant will 

be coordinated by adelphi. The construction process will be 

closely monitored and supervised.

W
P

3
.2

Support in identifying immediate 

solutions for unforseen situations at site

In case problems are encountered during the construction, 

adelphi staff will support solution finding in the field.

D
3

Implementation report

The implementation report marks the third deliverable of 

the SDWP/SaWaCha project. It will document all activities of 

the third project phase.
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Phase 3 – Ausschreibung und Konstruktion

Zeitplanung

Permission process original land

Permission process new land

Tendering and construction

Coordination of work and communication with the client

Preparation of proposal and tender documents

Drafting of proposals (Nakopa, NRDWP, H2020) and terms of reference…

Identification of suitable contractors

Floating tender, evaluation and contracting

Communication with contractors on submision of expression of interest (EOI)

Communication with contractors to submit proposal

Evaluate proposal

Setup contract

Monsoon

Construction

Monitor, coordinate and supervise construction progress

Support in identifying immediate solutions for unforseen situations at site

Implementation report

Timeline Phase 3
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SDWP Chatra

WP1 – Überwachung und Performance

WP2 – Stärkung lokaler Kompetenzen für Betrieb & Wartung

WP3 – Übergabe der Anlage

D4 – Betriebs & 
Wartungsanleitung

Phase 4 – Inbetriebnahme und Überwachung
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Arbeitspakete aus dem Antrag
P

h
a

s
e

 4 Commissioning and Monitoring Description

Coordination of work and 

communication with the client

The work package considers the amount of time that will be 

spend for communication and general coordination between 

adelphi and the client organisation as well as with other 

project partners.

W P
1 Monitoring of performance

W
P

1
.1

Performance monitoring methodology
Developing a performance monitoring methodology and 

community-level water quality testing framework for the 

water supply scheme

W
P

1
.2

Selection of monitoring parameters
Selection of water quality parameters which will be of the 

highest relevance for the specific case in the adivasi para 

Ghoshpur

W
P

1
.3

Monitoring of performance
Monitoring of performance and water quality and 

documenting water quality results
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Arbeitspakete aus dem Antrag

Commissioning and Monitoring Description

W
P

2

Developing of local capacities for 

operation and maintenance

W
P

2
.

1 Technical workshops with the VWSC
Conducting technical workshops with the water commission 

in the community to develop the capacities for water quality 

monitoring

W
P

2
.2 Community training

Training to the community on the operation of the system to 

guarantee ist future sustainability

W
P

3 Handing over the plant

W
P

3
.1

Development of an exist strategy
The exit strategy will elaborate how the long-term operation 

and maintenance of the drinking water treatment plant can 

be ensured beyond the official project period.

W
P

3
.2 Finalisation of operation and 

maintenance programme

The operation and maintenance programme will specific 

which activities have to be conducted in order to guarantee 

smooth running of the water treatment plant.

W
P

3
.3 Drafting of an operation and 

maintenance manual

An operation and maintenance manual will be drafted and 

handed over to the VWSC in order to have a written account 

on the plants functionality

D
4 Operation and maintenance manual

The implementation report marks the third deliverable of 

the SDWP/SaWaCha project. It will document all activities of 

the third project phase.
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Phase 4 – Inbetriebnahme und Überwachung

Zeitplanung

Commissioning and Monitoring

Coordination of work and communication with the client

Commissioning and Monitoring of performance

Comissioning of treatment plant

Performance monitoring methodology

Selection of monitoring parameters

Monitoring of performance

Development of local capacities for operation and maintenance

Technical workshops with the VWSC

Community training

Handing over the plant

Development of an exist strategy

Finalisation of operation and maintenance programme

Drafting of an operation and maintenance manual

Operation and Maintenance Manual

Timeline Phase 4 planned 
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Phase 5 ?

• Weitere Begleitung des Wasserkomittees und Unterstützung beim
Betrieb und der Optimierung der Anlage

• Bei erfolgreichem Nakopa 1 Abschluss Aussicht auf Nakopa 2 für
den Aufbau eines Verteilungsnetzes zu den einzelnen Haushalten

• Upscaling der Anlage bei möglicherweise erhöhten
Wasserverbrauch

• Aufbau einer Kanalisation und Abwasserreinigung

• Synergien mit der Promotion von Nilanjan Saha (wahrscheinlich
bis 2023/24) 

Phase 5: Betriebsoptimierung, Verteilungsnetz, Nakopa 2
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Auf eine weitere sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit 
und Städtepartnerschaft



adelphi

Alt-Moabit 91
10559 Berlin

T +49 (0)30-89 000 68-0

F +49 (0)30-89 000 68-10

www.adelphi.de

office@adelphi.de

•Gerne auch später:

•Ronjon Chakrabarti

Vielen Dank für 
die Aufmerksamkeit !

Fragen? 
Kommentare?
Diskussion?


